

**План мероприятий (дорожная карта) по разработке и внедрению
целевой модели наставничества в МКОУ Отрокская СОШ Идринского района,
на 2021-2022 год.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Планируемый результат. Вид документа
1. Нормативное правовое регулирование				
1.1	О создании рабочей группы по разработке дорожной карты целевой модели наставничества в МКОУ Отрокская СОШ	до 25.02.2021 г.	Директор школы	Приказ № 17 от 24.02.2021
	Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества	до 25.03.2021 г.	Директор школы	Приказ № 17 от 24.02.2021
1.2	Разработка и утверждение дорожной карты целевой модели наставничества	до 25.03.2021 г.	Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР	Приказ № 27 от 24.03.2021 г. об утверждении дорожной карты
1.3	Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении целевой модели наставничества. Определение наставников, наставляемых и форм наставничества	до 30.04.2021 г.	Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР	Приказы ОО
2. Организационная, методическая, информационная и просветительская поддержка				
2.1	Формирование баз наставников	в течение всего периода ЦМН	кураторы внедрения целевой модели наставничества	Базы наставников, которые могут участвовать в программах наставничества, включая все формы наставничества
2.2	Формирование баз программ наставничества	в течение всего периода ЦМН	кураторы внедрения целевой модели наставничества	Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться в

				образовательных организациях
2.3	Информирование педагогов, родителей, обучающихся о реализации целевой модели наставничества	31 марта 2021 г	кураторы внедрения целевой модели наставничества	Информационная кампания
2.4	Популяризация целевой модели наставничества через информационные ресурсы сети интернет	в течение всего периода ЦМН	кураторы внедрения целевой модели наставничества, ответственный за сайт	Выставление на сайтах во вкладке «целевая модель наставничества» актуальной информации о реализации целевой модели наставничества
3. Внедрение целевой модели наставничества				
3.1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	апрель	кураторы внедрения целевой модели наставничества	Нормативное обеспечение
3.2	Формирование базы наставляемых на 2020-2021 учебный год	в течение всего периода ЦМН	кураторы внедрения целевой модели наставничества	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники.
3.3	Формирование базы наставников на 2020-2021 учебный год	в течение всего периода ЦМН	кураторы внедрения целевой модели наставничества	База наставников для участия в программах наставничества, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых.
3.4	Обучение наставников	По отдельному графику	Региональный центр наставничества	Удостоверение о повышении квалификации
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 30.04.2021 г.	кураторы внедрения целевой модели наставничества	Пары или группы различных форм наставничества, готовые работать в рамках программ наставничества
3.6	Организация работы наставнических пар или групп:	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	кураторы внедрения целевой модели наставничества	Программа реализации целевой модели наставничества
3.7	Завершение наставничества в ОО	январь 2022 г.	кураторы внедрения целевой модели	Фиксация результатов и организация комфортного

			наставничества	выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла в следующем году
4. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества				
4.1	Изучение (оценка) качества реализованных программ наставничества	в течение всего периода ЦМН	кураторы внедрения целевой модели наставничества	Мониторинг реализации и эффективности программ наставничества
4.2	Анкетирование наставников и наставляемых на предмет удовлетворенности организацией наставнической деятельности	январь 2022 г	кураторы внедрения целевой модели наставничества	Оценка реализации программ наставничества